

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ

04.02.2022

№ 01-03/30-а

Об организации работы в рамках реализации
проекта адресной методической помощи «500+»
в 2022 году в Нюксенском муниципальном районе

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 22 ноября 2021 года № 02-21/683 «О реализации проекта адресной методической помощи 500+ в 2022 году», на основании приказа Департамента образования Вологодской области от 16.12.2021 № 2552 «О реализации проекта 500+»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальную дорожную карту адресной методической помощи школе района, участвующей в федеральном проекте 500+ согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить состав рабочей группы по оказанию методической помощи школе района, участвующей в федеральном проекте 500+ по вопросам повышения качества образования согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника управления образования



Т.И. Согина

Приложение 1
к приказу управления образования
администрации Нюксенского
муниципального района
от 04.02.2022 № 01-03/30-а

Муниципальная дорожная карта проекта методической помощи «500+»

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Муниципальный показатель реализации | Информационное сопровождение |
|-------|--|---------------------|--|---|---|
| 1. | Создание муниципального сетевого сообщества учителей-предметников школы, участвующей в проекте "500+». | Февраль-март 2022г. | Гайценрейдер Н.С., директор БОУ «Нюксенская СОШ» | Создано сетевое сообщество «Проект 500+» | https://vk.com/club194719740 |
| 2. | Создание рабочей группы для реализации Проекта «500+» на территории Кирилловского муниципального района | февраль 2022 года | Муниципальный координатор проекта «500+» | Создана рабочая группа | Приказ об утверждении рабочей группы https://u18.edu35.ru/realizatsiya-proekta-500 |
| 3. | Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты адресной методической помощи «500+» | февраль 2022 года | Управление образования администрации района | Утверждена муниципальная дорожная карта проекта «500+» | Приказ об утверждении дорожной карты https://u18.edu35.ru/realizatsiya-proekta-500 |
| 4. | Проведение мониторинга потребности в повышении квалификации руководящих и педагогических кадров ШНОР по проблемам повышения качества образования | март 2022 года | Управление образования администрации района» | Сформирован план-заказ на повышение квалификации в 2022-2023 учебном году. Включение педагогов ШНОР в список слушателей курсов повышения квалификации по Точкам роста | |
| 5. | Прохождение курсов повышения квалификации педагогами школы, участницы проекта «500+» | Апрель-май 2022г. | Чежина Ю.В. Специалист по кадровой работе УО | Увеличение доли педагогов повысивших свою квалификацию через КПК | Обучение педагогов (очно, дистанционно) |

| | | | | | |
|-----|---|--|--|---|---|
| 6. | Организация профориентационной работы по привлечению молодых специалистов на педагогические специальности в ОО | апрель-июнь 2022 года | Управление образования администрации района, директор БОУ «Нюксенская СОШ» | Направлена информация об имеющихся вакансиях в ВУЗы, Центр занятости и др. | |
| 7. | Организация работы муниципальных методических сообществ педагогических работников по совершенствованию технологий обучения | март-декабрь 2022 года | Управление образования администрации района, Руководители РМО | Современные эффективные технологии обучения включены в деятельность педагогов | |
| 8. | Проведение районных методических объединений по подготовке к ГИА-9, ГИА-11: опыт работы. Анализ результатов сдачи ГИА-9, ГИА-11 | Март-апрель 2022г. Август-сентябрь 2022г. | Руководители РМО | 100% участие педагогов в семинарах, конференциях и т. д. | Участие в семинарах, РМО Отчет по результатам ГИА - 9, ГИА-11 Протоколы РМО |
| 9. | Проведение совещаний, семинаров, встреч должностных лиц с родительской, ученической, педагогической общественностью | Март-июнь, сентябрь-декабрь 2022 года | БОУ «Нюксенская СОШ» | Рост положительного имиджа ШНОР | |
| 10 | Организация консультативно-психолого-педагогической помощи обучающимся и их родителям (законным представителям), испытывающих трудности в обучении. | Февраль-декабрь 2022г. | Теребова И.А., педагог-психолог БОУ «Нюксенская СОШ» | Сокращение доли обучающихся с низкой учебной мотивацией | Индивидуальная консультативная помощь |
| 11. | Формирование метапредметных и личностных результатов обучения | Февраль-декабрь 2022г. | Гайценрейдер Н.С., директор БОУ «Нюксенская СОШ», | Повышение качества образования, успешное освоение основной общеобразовательной программы НОО, ООО, СОО. | Участие обучающихся в проектной деятельности, конкурсах, фестивалях, мастер-классах и т. д. |

| | | | | | |
|-----|--|--|--|--|---|
| 12. | Посещение ШНОР закрепленным куратором и муниципальным координатором | март-декабрь 2022 года | Муниципальный координатор проекта «500+» | Составлен график посещений ШНОР закрепленным куратором | https://u18.edu35.ru/realizatsiya-proekta-500 |
| 13. | Работа школьного координатора Проекта 500+ в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт | март-декабрь 2022 года | БОУ «Нюксенская СОШ», куратор Проекта «500+» | Выполнение мероприятий в сроки, определенные региональной Дорожной картой Проекта «500+» | https://u18.edu35.ru/realizatsiya-proekta-500 |
| 14. | Работа куратора Проекта «500+» в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт | март-декабрь 2022 года | Куратор Проекта «500+» | Все мероприятия выполнены в сроки, определенные федеральной дорожной картой Проекта «500+» | |
| 15. | Участие муниципального координатора и кураторов в консультационных вебинарах под руководством регионального координатора (при реализации каждого из этапов Проекта «500+») | февраль-декабрь 2022 года | Муниципальный координатор проекта «500+» | Принято участие во всех вебинарах для школ-участниц Проекта «500+» (согласно графику проведения) | |
| 16. | Обеспечение объективности процедур проведения ВПР для оценки уровня подготовки учащихся в ШНОР | март-май 2022 года | Рабочая группа Проекта «500+» | Реализация мероприятий для повышения объективности проведения ВПР в районе | |
| 17. | Адресная помощь через организацию консультативного сопровождения со стороны районных методических объединений учителей предметников, педагогических работников школ с высоким уровнем качества образовательных результатов (далее - школ-партнеров) по вопросам повышения качества образования | февраль - июнь, август-декабрь 2022 года | Рабочая группа Проекта «500+» | Организовано консультационное сопровождение ШНОР | |

| | | | | | |
|-----|--|---------------------|---|---|--|
| 18. | Проведение совещания рабочей группы по реализации муниципальной дорожной карты | июнь 2022 года | Руководитель рабочей группы Проекта «5 00+» | Анализ выполнения муниципальной дорожной карты | |
| 19. | Проведение совещания по итогам мониторинга оценки качества подготовки обучающихся (всероссийские проверочные работы) | сентябрь 2021 года | Рабочая группа Проекта «5 00+» | Формирование предложений по повышению качества образования в план на 2023 год | Протокол совещания |
| 20. | Организация участия педагогов ШНОР в районных и региональных профессиональных конкурсах и мероприятиях | в течение 2022 года | Рабочая группа Проекта «500+» | Повышение уровня профессионального мастерства педагогов ШНОР | Участие педагогов ШНОР в районных и региональных профессиональных конкурсах и мероприятиях |

Приложение 2
к приказу управления образования
администрации Нюксенского
муниципального района
от 04.02.2022 № 01-03/30-а

Состав рабочей группы по оказанию методической
помощи школе района, участвующей в федеральном проекте 500+

| № п/п | ФИО | Должность |
|-------|---------------------------|---|
| 1 | Согрина Татьяна Ивановна | И.о. начальника управления образования |
| 2 | Седякина Ольга Николаевна | Консультант управления образования |
| 3 | Шулева Юлия Ивановна | Специалист по методической работе управления образования |
| 4 | Чежина Юлия Владимировна | Специалист по кадровой работе управления образования |